						=オンスケ
						-オンベケ =遅延見込み =遅延
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	期限	ステータス お	尺 況
要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	2022/07/25		
	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	2022/07/25		
	-	-	要件定義書の作成	2022/07/25		
			total工数			
基本設計	画面定義書の作成	トップ	トップの画面定義が完了すること	2022/07/26		
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	2022/07/26		
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	2022/07/26		
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	2022/07/26		
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	2022/07/26		
		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	2022/07/26		
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	2022/07/26		
		編集	編集の画面定義が完了すること	2022/07/26		
		詳細	詳細画面定義が完了すること	2022/07/26		
		SNS連携	投稿記事とSNSが連携できること	2022/07/26		
		タグ	投稿記事にタグ機能が実装されていること	2022/07/26		
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	2022/07/26		
			total工数			
詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	2022/07/26		
	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	2022/07/26		
			total工数			
設計書レビュ	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること	2022/07/27		
			total工数			
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	2022/07/28		
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2022/07/29		
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	2022/08/03		
		会員登録	会員登録画面が完了すること	2022/08/03		
		ログイン	ログイン画面が完了すること	2022/08/03		
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	2022/08/03		
		新規投稿	新規作成画面が完了すること	2022/08/05		
		一覧	一覧画面が完了すること	2022/08/08		
		マイページ	マイページ画面が完了すること	2022/08/09		
		編集	編集画面が完了すること	2022/08/10		
		詳細	詳細画面が完了すること	2022/08/11		

		1						
		削除	削除機能が実装されてること			2022/08/12		
		SNS 連携	投稿記事とSNSが連携されている			2022/08/14		
		タグ	タグ機能が実装されている事			2022/08/16		
		サイト内検索機能	サイト内検索が実装されている事			2022/08/19		
			total工数					
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了 エラーなく全てのテストを終えること			2022/08/22		
	テスト実施	-				2022/08/22		
			total工数					
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了 エラーなく全てのテストを終えること			2022/08/22		
	テスト実施	-				2022/08/22		
			total工数					
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこ		٤	2022/08/23		
			total工数					
プレゼン準備	発表会前のプレゼン	-	プレゼン資料の作成を完了すること			2022/08/23		
			total工数					
発表会	-	-	発表会を終えること			2022/08/24		
			total工数					
1								